

競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年8月7日

福島県立会津工業高等学校長 高梨 哲夫

工事番号	第20-79440-0001号
工事名	会津工業高校南体育館屋根等改修工事
質 問 事 項	
<p>① 設計図（平面図）にステージ足場が表記されていますが、設計内訳書 直接仮設工事項目にステージ足場が記載されておられません。 くさび緊結式足場数量に含まれているのでしょうか。</p> <p>② 設計内訳書 共通仮設費（積上）ラフレンクレーン運転数量が3日となっています。 足場組立・解体、屋根材荷揚等の作業で不足することが考えられます。 変更協議の対象となりますか。</p> <p>③ 設計内訳書 共通仮設費（積上）交通誘導警備員A数量が2人となっています。 学校関係者、生徒の通学路と重なり、資材搬入・搬出等の安全確保のため工事期間中誘導員を配置する必要があり、人員数の不足が考えられます。 変更協議の対象となりますか。</p> <p>④ 工期105日となっておりますが、仮設足場が着工1ヶ月前に基準監督署届出が義務づけられており、屋根材が発注から納期まで2ヶ月、施工に1.5ヶ月、さらに足場解体、清掃をふくめ実質工期に4ヶ月必要と考えます。 冬期降雪のおそれもあり仮設養生等、変更協議の対象となりますか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 設計図（平面図）にステージと表記がありますが、既設の一段高い部分（ステージ）を示しています。ステージ足場はありません。</p> <p>② 現場状況により別途協議に応じます。</p> <p>③ 現場状況により別途協議に応じます。</p> <p>④ 現場状況により、工期延長の協議は可能です。</p>	